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Приложение №2
к приказу №  244_  от _02_._03_.2021 года
П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 
на базе МКОУ «Андийская СОШ №1 им. Мухтарова Х.Ш.»
	№ п\п
	Наименование   мероприятия
	Результат 
	Сроки
	Ответственные 

	1 
	Организационные мероприятия по созданию Центра роста:

1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования  Центра роста:
1.1.1. Издание приказа о создании Центра:

- утверждение Положения о деятельности Центра;

- назначение руководителя Центра;

- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;

- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.
	Приказ директора  МКОУ «Андийская СОШ №1» о
создании в
соответствии с
методическими
рекомендациями
	Май
 
	Директор ОУ 

	2 
	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания  и функционирования  Центра .
	Приказ директора МКОУ «Андийская СОШ №1»
	Май
	Директор ОУ

	3 
	Создание Интернет странички на сайте школы
	Страница на сайте
	Май
	Рабочая группа 

	4 
	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» 
	Приказ директора МКОУ «Андийская СОШ №1»
	Июнь
	Директор ОУ Рабочая группа 

	5 
	Согласование проекта зонирования Центра школы 
	
	Июнь
	Директор ОУ

	6 
	Согласование инфраструктурного листа Центра
	
	Июнь
	Директор ОУ. Рабочая группа 

	7 
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:

1. формирование штатного расписания Центра;


2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на
онлайн платформе;
	Удостоверение о
повышении квалификации
Приказ директора школы об утверждении штатного расписания

	Май – июнь

Май
	Заместитель директора по УВР 

	8 
	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра 
	Приказ директора МКОУ «Андийская СОШ №1» о направлении в командировку
	По плану 
	Директор ОУ

	9 
	Закупка, доставка и наладка оборудования: 

- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;

- объявление конкурсных закупочных процедур;
- косметический ремонт, приведение площадок
образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Государственные
(муниципальные)
контракты на поставку
оборудования

	Июнь – Август 
	Директор ОУ

	10 
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий
	Август
	Рабочая группа

	11 
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку
	Отчет директора школы
	Август 
	Директор ОУ

	12 
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	Сентябрь 
	Рабочая группа, заместитель директора по УВР

	13 
	Открытие Центра в единый день открытия
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь
	Директор ОУ Рабочая группа


